



Управление культуры администрации
Губкинского городского округа

Презентация проекта

«Социальная адаптация детей с ОВЗ посредством декоративно-прикладного и изобразительного искусства» («Мы разные – мы вместе!»)»

Директор МБУК «Дом народного творчества» Атанова Лариса Александровна

Губкин, 2017 год

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии сложен. Как помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать все многообразие окружающей среды? Как помочь им познать свое Я, раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем? Что бы решить данную проблему, специалисты Дома народного творчества используют технологии арт-терапии. Творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от печальных событий, обид; снимая нервное напряжение, страхи, вызывает радостное, приподнятое настроение; обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей в силу их индивидуальных особенностей, поэтому педагог умелым руководством дает каждому ребенку возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость творческого созидания.

Цель и результат проекта

Цель проекта:	Развитие творческого потенциала, индивидуально выраженных способностей не менее 15 детей с ОВЗ через освоение различных материалов и техник к маю 2018 года.
Способ достижения цели:	Проведение мастер-классов по традиционным, современным и инновационным формам, методам и техникам декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства
Результат проекта:	К маю 2018 года привлечено не менее 15 детей с ОВЗ для развития творческого потенциала и индивидуально выраженных способностей
Требования к результату:	1.В мероприятиях проекта приняли участие не менее 15 детей с ОВЗ 2.Проведено не менее 9 мастер - классов по различным видам декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства
Пользователи результата проекта:	Дети с ОВЗ, проживающие на территории Губкинского городского округа

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

- ❖ мастер-классы будут проводиться с учётом индивидуальных особенностей и способностей детей;
- ❖ для качественного, эффективного и зрелищного проведения мастер-классов будут использованы наглядные пособия и материалы;
- ❖ реализация проекта будет освещена в СМИ, на сайте управления культуры Губкинского городского округа и сайте МБУК «Дом народного творчества»
- ❖ для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья будет издано методическое пособие по изобразительной деятельности «Я познаю мир»

Основные блоки работ проекта

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017-2018 гг.										
					08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	
1.	Организационные подготовительные мероприятия	31 день	01.08.2017	31.08.2017											
1.1.	Приобретение материалов и инструментов для проведения мастер-классов	31 день	01.08.2017	31.08.2017											
2.	Организация и проведение мастер-классов для детей с ОВЗ	день	01.09.2017	31.05.2018											
2.1.	Куклотерапия: проведение 3 мастер-классов по изготовлению традиционной куклы	90 дней	1.09.2017	30.11.2017											
2.1.1.	Мастер-класс по изготовлению традиционной куклы «Куватка»	30 дней	01.09.2017	30.09.2017											
2.1.2	Мастер-класс по изготовлению традиционной куклы «Зайчик на пальчик»	30 дней	2.10.2017	31.10.2017											
2.1.3	Мастер-класс по изготовлению традиционной куклы «Отдарок-на-подарок»	30 дней	1.11.2017	30.11.2017											
2.2.	Глиноterapia: проведение 3 мастер-классов по глиняной игрушке	90 дней	1.12.2017	28.02.2018											
2.2.1	Мастер-класс по лепке птички	31 день	1.12.2017	31.12.2017											
2.2.2	Мастер-класс по лепке дымковского котика	31 день	01.01.2018	31.01.2018											
2.2.3	Мастер-класс по лепке каргопольской лошадки	28 дней	01.02.2018	28.02.2018											

Основные блоки работ проекта

2.3.	Изотерапия: проведение 3 мастер-классов по современным и инновационным формам, методам и техникам изобразительного искусства	91. день	1.03.2018	31.05.2018															
2.3.1	Мастер-класс по пальчиковой росписи	31 день	1.03.2018	31.03.2018															
2.3.2	Мастер-класс по коллажной аппликации	30 дней	1.04.2018	30.04.2018															
2.3.3	Мастер-класс по рисованию в технике «монотипия»	17 дней	2.05.2018	18.05.2018															
3.	Завершение работы проекта, организация выставки	11 дней	21.05.2018 .	31.05.2018															
4.	Изготовление печатной продукции (методическое пособие «Я познаю мир»)	31 день	1.03.2018	31.03.2018															
5.	Информационное освещение реализации проекта на сайте МБУК «ДНТ» и сайте управления культуры администрации Губкинского городского округа (о начале реализации проекта и завершении работы проекта)	30 дней 29 дней	01.09.2017 30.09.2017	2.05.2018 30.05.2018															

Бюджет проекта

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	городского округа	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие (средства МБУК «ДНТ»)
1.	Организационные подготовительные мероприятия	5,0	-	-	-	-	-	5,0
2.	Организация и проведение мастер-классов для детей с ОВЗ	-	-	-	-	-	-	-
3.	Завершение работы проекта, организация выставки	-	-	-	-	-	-	-
4.	Изготовление печатной продукции (методическое пособие «Я познаю мир»)	3,0	-	-	-	-	-	3,0
5.	Информационное освещение реализации проекта на сайте МБУК «ДНТ» и сайте управления культуры администрации Губкинского городского округа (о начале реализации проекта и завершении работы проекта)	-	-	-	-	-	-	-
Всего:		8,0	-	-	-	-	-	8,0

Формы участия бюджетов в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Губкинского городского округа
Прямое бюджетное финансирование	-	-	-	-
Дороги	-	-	-	-
Субсидии	-	-	-	-
ИТОГО:		-	-	-
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия*	-	-	-	-
Газоснабжение*	-	-	-	-
Водоснабжение*	-	-	-	-
Гарантии*		-	-	-
Залоги*		-	-	-
Прочие формы участия*		-	-	-
Земельный участок: -				

Показатели социальной, БЮДЖЕТНОЙ и экономической эффективности проекта

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Чел.	15
1.2	Новые рабочие места	Ед.	-
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	-
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	-
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	-
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	-
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	-
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	-
2.4	Целевая выработка на одного работника		-
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	-
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	-
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	-
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки ¹³	Млн. руб.	-
3.2	Годовой объем прибыли ¹³	Млн. руб.	-
3.3	Рентабельность ¹³	%	-
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	-
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	-
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	-
3.7	<i>Иные показатели</i>		

Команда проекта

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Горбатовский Александр Николаевич	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Куратор проекта
2.	Атанова Лариса Александровна	Директор МБУК «Дом народного творчества»	Руководитель проекта
3.	Черных Наталья Васильевна	Заведующий отделом МБУК «Дом народного творчества»	Администратор проекта, ответственный за подготовку итоговой выставки, проведение мастер-классов по традиционной кукле
4.			Оператор проекта
5.	Орлова Оксана Петровна	Руководитель кружка МБУК «Дом народного творчества»	Проведение мастер-классов по изобразительному искусству
6.	Веникова Евгения Ивановна	Художник – декоратор МБУК «Дом народного творчества»	Проведение мастер-классов по глиняной игрушке
7.	Углицкая Елена Ивановна	Заведующий отделением сопровождения МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения »	Организация аудитории для проведения мероприятий проекта
8.	Мальцева Лариса Юрьевна	Начальник информационно-аналитического отдела	Ответственная за контроль информационного сопровождения проекта в СМИ

Контактные данные:

Руководитель проекта:

Атанова Лариса Александровна- директор МБУК «Дом народного творчества»

Администратор проекта:

Черных Наталья Васильевна – заведующий отделом по выставочной деятельности МБУК «Дом народного творчества»

309181, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Советская, д.25,

Телефон 8(47241) 2-37-95,

e-mail: gub-dnt@mail.ru